

Kamień Pomorski, 08.10.2026 r.

Monika Kosińska
Radna Gminy
Kamień Pomorski

Burmistrz Kamienia Pomorskiego

INTERPELACJA

W związku z trwającą przebudową ul. Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim, realizowaną przez Powiat Kamieński we współpracy z Gminą Kamień Pomorski, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji inwestycji oraz jej kosztów.

Zgodnie z informacjami znalezionymi na stronie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1013Z na odcinku 1321 m, wraz z budową m.in. kanalizacji deszczowej, chodników, drogi dla rowerów, zatok postojowych, oświetlenia oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Umowny okres realizacji robót wynosi do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie, zgodnie z przedstawionym podczas posiedzenia Zarządu Powiatu wnioskiem wykonawcy – firmy Derylak-Bud Wykonawcy Robót – wykonawca zwrócił się o zwiększenie wynagrodzenia o 131 914,46 zł brutto, wskazując na znaczący wzrost ceny masy bitumicznej. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika również, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Gminy Kamień Pomorski o zajęcie stanowiska w sprawie tego wniosku oraz rozważenie pokrycia przez Gminę 50% kosztów wynikających z wniosku wykonawcy, tj. kwoty 65 957,23 zł.

W związku z powyższym zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki jest obecnie planowany termin zakończenia wszystkich prac związanych z przebudową ul. Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim i udostępnienia drogi mieszkańcom w pełnym zakresie?
2. Czy termin zakończenia inwestycji określony w umowie z wykonawcą uległ zmianie? Jeżeli tak, z jakiego powodu oraz jaki jest aktualny termin zakończenia prac?
3. Czy do Gminy Kamień Pomorski wpłynęło oficjalne pismo Zarządu Powiatu Kamieńskiego dotyczące zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o 131 914,46 zł brutto?

4. Czy Gmina Kamień Pomorski zamierza wyrazić zgodę na pokrycie 50% wskazanej kwoty, tj. 65 957,23 zł, z budżetu Gminy?
5. Jeżeli Gmina zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na realizację inwestycji, z jakiego działu/rozdziału/paragrafu budżetu zostaną one zabezpieczone?
6. Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy wpłynie na całkowity udział finansowy Gminy Kamień Pomorski w realizacji inwestycji? Jeżeli tak, proszę o wskazanie pierwotnej i aktualnej wysokości wkładu Gminy.
7. Czy przed podjęciem decyzji o ewentualnym zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy Gmina otrzymała analizę lub dokumentację potwierdzającą rzeczywisty wzrost kosztów masy bitumicznej, w szczególności porównanie cen z okresu składania oferty oraz cen aktualnych?
8. Czy w ocenie Gminy przedstawione przez wykonawcę dokumenty uzasadniają zwiększenie wynagrodzenia o wnioskowaną kwotę 131 914,46 zł brutto?
9. Czy Gmina posiada informacje o tym, czy podobne roszczenia lub wnioski o zwiększenie wynagrodzenia zostały złożone przez wykonawcę wobec Powiatu w związku z innymi elementami realizowanej inwestycji?
10. Czy w związku ze zwiększeniem kosztów inwestycji istnieje ryzyko wystąpienia przez wykonawcę z kolejnymi roszczeniami finansowymi przed zakończeniem inwestycji?

Łosińska Monika.