

O.0003.9.2020.SK

**Monika Kosińska**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Kamieniu Pomorskim**

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. dot. wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej informuję, że:

1. Nieprawdą jest, że przyczyną wygaszenia decyzji pozwoleń na budowę jest niepobranie dzienników budowy. Inwestor zastępczy (PGK sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim) działając z upoważnienia Gminy Kamień Pomorski, pobrał i zarejestrował dzienniki budowy do dokumentacji projektowej przejętych projektów inwestycyjnych. W niektórych przypadkach realizowanych przez PGK sp. z o.o. inwestycji, z uwagi na ilość wpisów w dziennikach budowy zarejestrowane są kolejne tomy dzienników budowy. Na dowód przedstawiam w załączeniu do niniejszej odpowiedzi wykaz pozwoleń na budowę oraz daty pobrania i rejestracji kolejnych dzienników budowy;
2. Inwestor zastępczy, będący dysponentem dokumentacji wodno-kanalizacyjnej, wykonał w niektórych obrębach geodezyjnych dokumentację zamienną lub dokumentację uzupełniającą i uzyskał nowe pozwolenia na budowę, np.:
  - 1) pozwolenia wydane w obrębie Żóćcino, inwestor zastępczy wykonał projekt zamienny i uzyskał nowe pozwolenie na budowę na wykonanie sieci wodociągowej w związku z wyłączeniem z eksploatacji SUW w Żóćcinie i rozbudową zasilania w wodę z SUW ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim (wcześniej SUW w Żóćcinie był przewidziany do przebudowy);
  - 2) pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych Benice-Śniatowo, inwestor zastępczy wykonał projekt uzupełniający i uzyskał nowe pozwolenie na budowę na wykonanie sieci wodociągowej;
  - 3) pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych Borzysław i Stawno, inwestor zastępczy wykonał dwa projekty uzupełniające i uzyskał nowe pozwolenie na budowę na wykonanie sieci wodociągowej;
  - 4) pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie Grabowo, inwestor zastępczy wykonał dokumentację zamienną w zakresie zmian trasy kolektora i sieci rozdzielczych;
  - 5) pozwolenie na budowę w zakresie Kamień Pomorski-stacja pomp i zbiornik retencyjny, inwestor zastępczy wykonał dokumentację zamienną z uwagi na błędy projektowe w dokumentacji budowlanej i uzyskał pozwolenie na budowę.;
  - 6) obecnie inwestor zastępczy prowadzi prace nad projektem uzupełniającym i w części projektem zamiennym w zakresie sieci kanalizacyjnych w obrębach geodezyjnych: Wrzosowo, Wrzosowo-Kolonia, Radawka, Mokrawica, Trzebieszewo, Chrzastowo. Wykonywany jest projekt uzupełniający w zakresie przebudowy z rozbudową

Oczyszczalni Ścieków we Wrzosowie (wcześniej przewidzianej do likwidacji) oraz projekt zamienny w zakresie zmiany trasy kolektora i sieci rozdzielczych.

3. Wskazać należy, że realizacja inwestycji na podstawie „projektu uporządkowania gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Kamień Pomorski” obejmuje obecnie wyłącznie zakres ujęty w „Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kamień Pomorski przewidzianego do realizacji w latach 2017 – 2020” uchwalonego przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim uchwałą z dnia 15 grudnia 2017 r. (druga aktualizacja planu) nr XLI/379/2017.
4. W sprawach związanych z wygaszeniem niektórych decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę, w zakresie wodno-kanalizacyjnym, nie zapadły jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia przed sądami administracyjnymi. Inwestor zastępczy, w imieniu gminy Kamień Pomorski skarży decyzje uchylające przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wykaz wydanych dzienników budowy wraz z terminami rejestracji tych dzienników dla pozwoleń na budowę wydanych w ramach projektu uporządkowania gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Kamień Pomorski.

Nr pozwolenia na budowę	Organ wydający	Data rejestracji (pobrania) dziennika budowy lub kolejnego tomu dziennika
6/2014 Boś. 6740.503.2013.KBMK	Starosta Kamieński	19.08.2014 i 15.07.2015(II)
10/Z/2014 AP-1.7840.3.8- 5.2014.RŚ	Wojewoda Zachodniopomorski	23.03.2015
296/2013 AP-1.7840.18.323- 3.2013.MKB	Wojewoda Zachodniopomorski	23.03.2015
34/2014 Boś.6740.624.2013.MK	Starosta Kamieński	19.08.2014
308/2013 Boś.6740.254.2013.MK	Starosta Kamieński	16.03.2015 i 01.06.2015(II)
507/2013 Boś.6740.461.2013.KB	Starosta Kamieński	08.07.2014 i 21.11.2014(II)
313/2013 AP-1.7840.18.296- 6.2013.RŚ	Wojewoda Zachodniopomorski	17.07.2014
506/2013 Boś.6740.493.2013.WB	Starosta Kamieński	08.07.2014 i 29.01.2016
570/2013 Boś.6740.501.2013.MK	Starosta Kamieński	08.07.2014 i 11.02.2015
321/2013 AP-1.7840.18.345- 3.2013.PM	Wojewoda Zachodniopomorski	17.07.2014 i 03.02.2016
436/2013 Boś.6740.401.2013.MK	Starosta Kamieński	04.06.2014 i 03.09.2015(II)
502/2013 Boś.6740.481.2013.WB	Starosta Kamieński	19.08.2014
580/2013 Boś.6740.500.2013. MK	Starosta Kamieński	19.08.2014 i 03.02.2017(II)
498/2013 Boś.6740.443.2013.MK	Starosta Kamieński	03.02.2017

581/2013 Boś.6740.531.2013.KB	Starosta Kamieński	03.02.2017
487/2013 Boś.6740.495.2013.UP	Starosta Kamieński	03.02.2017
469/2013 Boś.6740.444.2013.MO.UP	Starosta Kamieński	19.08.2014
522/2013 Boś.6740.533.2013.WB	Starosta Kamieński	03.02.2017
531/2013 Boś.6740.530.2013.MO	Starosta Kamieński	03.02.2017
296/2013 AP-1.7840.18.323- 3.2013.MKB	Wojewoda Zachodniopomorski	23.03.2015
44/Z/2013 AP-1.7840.20.52- 3.2013.PM	Wojewoda Zachodniopomorski	07.12.2016
236/2013 Boś.6740.180.2013.MO	Starosta Kamieński	14.06.2016
474/2013 Boś.6740.430.2013.KB	Starosta Kamieński	03.02.2017
562/2013 Boś.6740.511.2013.UP	Starosta Kamieński	03.02.2017
571/2013 Boś.6740.510.2013.MK	Starosta Kamieński	03.02.2017
597/2013 Boś.6740.571.2013.KB	Starosta Kamieński	03.02.2017
412/2013 Boś.6740.429.2013.WB	Starosta Kamieński	03.02.2017
201/2013 Boś.6740.150.2013.MK	Starosta Kamieński	03.02.2017
217/2013 Boś.6740.148.2013.MO	Starosta Kamieński	14.06.2016
98/2013 Boś.6740.30.2013.MO	Starosta Kamieński	04.04.2016 i 03.02.2017(II)
116/2013 Boś.6740.28.2013.KB	Starosta Kamieński	03.02.2017
100/2013 Boś.6740.25.2013.MG	Starosta Kamieński	14.11.2014 i 04.04.2016(II)
91/2013 Boś.6740.27.2013.WB	Starosta Kamieński	04.04.2016
101/2013 Boś.6740.29.2013.MG	Starosta Kamieński	04.04.2016
115/2013 Boś.6740.31.2013.KB	Starosta Kamieński	14.11.2014
108/2013 Boś.6740.26.2013.WB	Starosta Kamieński	04.04.2016
17/2014 Boś.6740.628.2013.KB	Starosta Kamieński	03.02.2017
25/2014 Boś.6740.626.2013.MO	Starosta Kamieński	03.02.2017
14/2014 Boś.6740.627.2013.KB	Starosta Kamieński	03.02.2017
26/2014 Boś.6740.623.2013.MO	Starosta Kamieński	03.02.2017
24/2014 Boś.6740.625.2013.UP	Starosta Kamieński	03.02.2017
56/2014 Boś.6740.33.2013.WB	Starosta Kamieński	03.02.2017
52/2014 AP -1.7840.1.7- 2.2014.RŚ	Wojewoda Zachodniopomorski	03.02.2017

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
 Stanisław Kuryłło